

Proceso comercial y de entrega

Embudo con compuertas y cobros atados a entregas

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

Documento interno — no enviar al cliente. Define el embudo, las compuertas (qué tiene que pasar para avanzar) y el calce entre cobros y entregas. La versión que ve el cliente es `docs/cliente/08-proceso-de-trabajo.md`.

Principios

- **Vendemos un producto, no un build.** PaqueteOK ya existe; el cliente paga puesta en marcha + abono, no desarrollo a medida.
- **Nada de implementación sin firma + anticipo.** La configuración y carga arrancan recién con el 50 % cobrado.
- **Cada etapa tiene una compuerta:** un criterio objetivo que habilita la siguiente. Si no se cumple, no se avanza ni se factura.
- **El negocio es el abono recurrente.** La puesta en marcha cubre el trabajo de implementación; la renta está en el abono y en repetir el producto en muchos clientes.

Embudo comercial con compuertas

1

Contacto y descubrimiento

Llamada inicial, entendimiento del estudio administrador y su cartera

Sin costo

▼ Compuerta: hay dolor real y presupuesto

2

Demo en vivo

Recorrido del flujo sobre el tenant sembrado; se entrega acceso de prueba

Sin costo

▼ Compuerta: el cliente ve el valor y pide propuesta

3

Propuesta enviada

Paquete cliente: resumen, propuesta, inversión Esencial/Completo

Sin costo

▼ Compuerta: plan elegido y condiciones acordadas

4

Firma + anticipo

Contrato firmado y 50% cobrado. Recién acá arranca la implementación

Cobra 50%

▼ Compuerta: anticipo acreditado

5

Configuración + carga + branding

Alta del estudio y edificios, carga de datos, branding, alta de plantillas WhatsApp

Incluido H1

▼ Compuerta: configuración aprobada por el cliente

6

Validación (UAT)

El cliente prueba con datos reales y aprueba

Sin cobro

▼ Compuerta: UAT firmado, sin bloqueantes

7

Producción + hand-off

Puesta en producción, capacitación, documentación y arranque del abono

Cobra 50%

Reglas duras

1. **Firma + anticipo antes de implementar.** No se configura nada ni se cargan datos sin el 50 % acreditado.
2. **Plantillas de WhatsApp se inician en el Hito 1.** Dependen de aprobación de Meta (1–5 días). Arrancar tarde mete riesgo en la fecha de producción.
3. **Cada compuerta se documenta.** La aceptación de una etapa (configuración, UAT) queda por escrito (mail/acta).
4. **Cambios de alcance = adenda.** Personalizaciones fuera de la bolsa de horas del plan se cotizan aparte a tarifa de venta antes de ejecutarse.
5. **El abono arranca al pasar a producción,** no antes.

Mapeo cobros ↔ entregas

La puesta en marcha se cobra **50 / 50** (es un importe acotado; no se fracciona en cuatro).

Hito	%	Se cobra cuando...	Entrega verificable
1	50 %	Se firma el contrato	Kickoff agendado, alta de plantillas iniciada, accesos provistos
2	50 %	El sistema está en producción	URL productiva, edificios cargados, capacitación dada, documentación entregada

Entre ambos hitos no hay cobro: la implementación es corta (3–5 semanas). La renta sostenida llega por el **abono mensual**, que arranca en producción.

Calce con las etapas de entrega (cara al cliente)

El embudo interno se traduce a 4 etapas que ve el cliente (ver [docs/cliente/07-plan-de-entrega.md](#)):

Etapa cliente	Cubre internamente	Hito que dispara
1. Arranque y configuración	Pasos 4–5	H1 (firma, 50 %)
2. Carga y branding	Paso 5 (cierre)	—
3. Validación (UAT)	Paso 6	—
4. Producción y capacitación	Paso 7	H2 (producción, 50 %)

Manejo de la relación post-entrega

- Reunión de cierre + entrega de documentación y credenciales.
- Período de garantía: 30 días de corrección de defectos sin cargo (no aplica a nuevas funcionalidades).
- El abono mensual cubre soporte continuo y actualizaciones del producto; las nuevas fases (B/C/D) se proponen como proyectos incrementales con su propio embudo desde el paso 3.