

Plan de entrega

Etapas, plazos y qué necesitamos de ustedes

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

Como PaqueteOK es un **producto ya desarrollado**, lo que sigue es una **implementación**, no un desarrollo desde cero: configuramos la plataforma sobre sus edificios, la personalizamos y la ponemos en producción. Lleva **3 a 5 semanas** según el plan (Esencial ~3; Completo ~4–5).

Etapas y plazos



Etapas	Plazo	Entregable	Pago asociado
1. Arranque y configuración	Semana 1	Plataforma configurada para el estudio; alta de plantillas WhatsApp iniciada	50 % (al firmar)
2. Carga y branding	Semana 2	Alta de edificios, carga de unidades/residentes, branding (y personalización en Completo)	—
3. Validación (UAT)	Semana 3	Ustedes prueban con datos reales y aprueban	—
4. Producción y capacitación	Semana 4–5	Salida a producción, capacitación y documentación	50 %

En el plan **Esencial** la etapa de personalización es mínima, por lo que el cronograma se comprime a ~3 semanas.

Qué necesitamos de ustedes (y cuándo)

Cuándo	Qué necesitamos
Antes de arrancar	Contrato firmado y anticipo (50 %); referente designado

Cuándo	Qué necesitamos
Etapa 1	Acceso a WhatsApp Business (o ayudarnos a crearlo)
Etapa 2	Datos de los edificios: unidades y residentes con teléfono; logo y colores del estudio
Etapa 3	Disponibilidad del equipo para la validación (UAT)
Etapa 4	Conserjes y administrativos disponibles para la capacitación

Hipótesis del cronograma

- Los plazos asumen **validaciones dentro de las 48–72 h** de cada entrega.
- La salida a producción depende de la **aprobación de las plantillas de WhatsApp por Meta** (1–5 días hábiles). Por eso el alta se inicia en la primera etapa.
- Personalizaciones que excedan la bolsa de horas del plan Completo se cotizan aparte antes de ejecutarse.