

Proceso comercial y de entrega

Embudo con compuertas y cobros atados a entregas

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

Documento interno — no enviar al cliente. Define el embudo, las compuertas (qué tiene que pasar para avanzar) y el calce entre cobros y entregas. La versión que ve el cliente es `docs/cliente/08-proceso-de-trabajo.md`.

Principios

- **Nada de trabajo de fondo sin firma + anticipo.** El análisis funcional detallado arranca recién con el Hito 1 cobrado.
- **Cada etapa tiene una compuerta:** un criterio objetivo que habilita la siguiente. Si no se cumple, no se avanza ni se factura.
- **Los pagos calzan con entregas verificables,** no con el calendario.

Embudo comercial con compuertas

1

Contacto y descubrimiento

Llamada inicial, entendimiento del estudio administrador y su cartera

Sin costo

▼ Compuerta: hay dolor real y presupuesto

2

Demo en vivo

Recorrido del flujo sobre el tenant sembrado; se entrega acceso de prueba

Sin costo

▼ Compuerta: el cliente ve el valor y pide propuesta

3

Propuesta enviada

Paquete cliente: resumen, propuesta, inversión Esencial/Completo

Sin costo

▼ Compuerta: plan elegido y condiciones acordadas

4

Firma + anticipo

Contrato firmado y 20% cobrado. Recién acá arranca el análisis de fondo

Cobra 20%

▼ Compuerta: anticipo acreditado

5

Descubrimiento + diseño

Relevamiento, modelo de datos, UX, alta de plantillas WhatsApp en Meta

Incluido H1

▼ **Compuerta: diseño aprobado por el cliente**

6

Núcleo en pruebas

Paquetes + WhatsApp funcionando en entorno de prueba

Cobra 25%

▼ **Compuerta: demo del núcleo aceptada**

7

UAT en staging

Conserjería + admin (+ superadmin/Fase A en Completo) para validación del cliente

Cobra 30%

▼ **Compuerta: UAT firmado, sin bloqueantes**

8

Producción + hand-off

Puesta en producción, capacitación, documentación y arranque del abono

Cobra 25%

Reglas duras

1. **Firma + anticipo antes del análisis.** No se entrega análisis funcional, wireframes detallados ni modelo de datos sin el Hito 1 acreditado. El descubrimiento es trabajo facturable, no preventa.
2. **Plantillas de WhatsApp se inician en el Hito 1.** Dependen de aprobación de Meta (1–5 días). Arrancar tarde mete riesgo en la fecha de producción.
3. **Cada compuerta se documenta.** La aceptación de una etapa (demo del núcleo, UAT) queda por escrito (mail/acta). Sin aceptación no se factura el hito siguiente.
4. **Cambios de alcance = adenda.** Cualquier pedido fuera del alcance acordado se cotiza aparte a tarifa de venta antes de ejecutarse.
5. **El abono arranca al pasar a producción, no antes.**

Mapeo cobros ↔ entregas

Hito	%	Se cobra cuando...	Entrega verificable
1	20 %	Se firma el contrato	Acceso a backlog, kickoff agendado, alta de plantillas iniciada
2	25 %	El núcleo corre en pruebas	Registro de paquete + aviso WhatsApp + retiro por QR/código demostrables
3	30 %	Staging listo para UAT	Conserjería + panel admin operativos; el cliente valida con datos reales de prueba
4	25 %	El sistema está en producción	URL productiva, capacitación dada, documentación entregada

Calce con las etapas de entrega (cara al cliente)

El embudo interno se traduce a 5 etapas que ve el cliente (ver [docs/cliente/07-plan-de-entrega.md](#)):

Etapa cliente	Cubre internamente	Hito que dispara
1. Arranque y diseño	Pasos 4–5	H1 (firma)
2. Núcleo de paquetes	Paso 6 (parte)	—
3. WhatsApp y conserjería	Paso 6 (cierre)	H2
4. Administración y validación	Paso 7	H3
5. Producción y entrega	Paso 8	H4

Manejo de la relación post-entrega

- Reunión de cierre + entrega de documentación y credenciales.
- Período de garantía: 30 días de corrección de defectos sin cargo (no aplica a nuevas funcionalidades).
- El abono mensual cubre soporte continuo; las nuevas fases (B/C/D) se proponen como proyectos incrementales con su propio embudo desde el paso 3.