

Plan de entrega

Etapas, plazos y qué necesitamos de ustedes

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

El proyecto se entrega en **cinco etapas** a lo largo de **8 a 10 semanas**, según el plan elegido (Esencial: ~8 semanas; Completo: ~10 semanas). Cada etapa termina con una entrega que ustedes validan.

Etapas y plazos



Etapas	Plazo (Completo)	Entregable	Pago asociado
1. Arranque y diseño	Semana 1	Modelo, diseño de pantallas, alta de plantillas WhatsApp	20 % (al firmar)
2. Núcleo de paquetes	Semanas 2-4	Registro, código/QR, retiro y auditoría en entorno de prueba	—
3. WhatsApp y conserjería	Semanas 4-6	Avisos automáticos + conserjería mobile	25 %
4. Administración y validación	Semanas 6-8	Panel admin + reportes; validación con datos reales (UAT)	30 %
5. Producción y entrega	Semanas 9-10	Puesta en producción, capacitación y documentación	25 %

En el plan **Esencial** el cronograma se comprime a ~8 semanas: las etapas 4 y 5 son más cortas (sin KPIs/reportes, sin superadmin ni autorizaciones recurrentes).

Qué necesitamos de ustedes (y cuándo)

Cuándo	Qué necesitamos
Antes de arrancar	Contrato firmado y anticipo; referente designado
Etapas 1	Datos del edificio piloto (unidades, residentes con teléfono); acceso a WhatsApp Business
Etapas 3	Validación de los textos de los avisos de WhatsApp
Etapas 4	Disponibilidad del equipo para la validación (UAT)
Etapas 5	Conserjes y administrativos disponibles para la capacitación

Hipótesis del cronograma

- Las plazos asumen **validaciones dentro de las 48–72 h** de cada entrega. Demoras en las aprobaciones corren la fecha de producción.
- La salida a producción depende de la **aprobación de las plantillas de WhatsApp por Meta** (1–5 días hábiles). Por eso el alta se inicia en la primera etapa.
- Un cambio de alcance durante el proyecto puede ajustar plazos; se acuerda por escrito antes de ejecutarse.